

Bytom, dnia 4 grudnia 2009 r.

.....
/pieczętka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/16/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn." Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu
ETAP II – wymiana stolarki okiennej"

W dniu 3 grudnia do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano wniosek
W sprawie przesunięcia terminu składania ofert postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy
ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej" o następującej treści :
„W związku z udzieleniem odpowiedzi na liczne pytania dot. Specyfikacji istotnych Warunków
zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn." Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II –
wymiana stolarki okiennej" w dniu 2 grudnia 2009 r. po południu, czas na wprowadzenie
poprawek do oferty został znacznie ograniczony. Z tego powodu zwracamy się z prośbą o
przesunięcie terminu składania ofert do czwartku 10 grudnia 2009 r.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt1 oraz art. 38
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.), zawiadamia się, że w przedmiotowym postępowaniu uległy przedłużeniu niżej
wymienione terminy:

* termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2009 r. o godzinie 10.00

* otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia 2009 r. o godzinie 10.15

UWAGA : Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert .

Załącznik do niniejszego pisma stanowi Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 232097-2009.

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Andrzej Filuba